



Città metropolitana
di Venezia

**Distribuzione GAS
in forma associata**

Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

REPORT ATTIVITA' AL 12 DICEMBRE 2018

23/08/2018	Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo economico sulle modalità di aggiornamento del valore di rimborso spettante ai gestori uscenti ai fini della pubblicazione del bando di gara	<p>Il Ministero ha confermato il metodo di aggiornamento delle stime prospettato dalla Città metropolitana, una volta completate le analisi dell'ARERA (<i>Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ex AEEGSI</i>) sugli impianti comunali con scostamento VIR-RAB superiore al 10%</p> <p>Le relazioni di stima andranno aggiornate sotto la guida della Stazione appaltante, ad una data più prossima alla pubblicazione del bando di gara (presumibilmente al 31-12-2018)</p>
31/10/2018	Esiti delle verifiche dell'ARERA sugli ultimi documenti inviati ai fini dell'analisi degli scostamenti VIR-RAB	<p>L'Autorità ha segnalato la necessità di perfezionare la documentazione già trasmessa con riferimento agli impianti di n. 14 Comuni</p> <p>Ricevuti i documenti corretti e/o integrati, ARERA effettuerà nuovamente le verifiche contenendo i termini procedurali in 90 giorni</p> <p>La conclusione di queste analisi resta propedeutica alla predisposizione del bando di gara</p>



Città metropolitana
di Venezia

**Distribuzione GAS
in forma associata**

Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

REPORT ATTIVITA' AL 12 DICEMBRE 2018

31/10/2018	Pubblicazione della sentenza del Tar Veneto, sez. I, n. 1020/2018, sulla proprietà delle reti realizzate a scomputo	<p>Nel giudicare sul ricorso proposto da Zi Rete Gas S.p.A contro il Comune di Dolo, patrocinato dall'avvocatura metropolitana, il Tar Veneto ha sottolineato che, con riguardo alle reti di distribuzione del gas, realizzate sulla base di convenzioni di lottizzazione:</p> <p><i>"non può non trovare applicazione la normativa specifica prevista dall'ordinamento (art. 16, co. 2 e 7, DPR n. 380/2001) ...</i></p> <p><i>... laddove i titolari del permesso di costruire si assumano l'obbligo di realizzare in proprio le opere di urbanizzazione primaria, tra le quali anche le reti di distribuzione del gas, con scomputo dei relativi oneri, la proprietà di tali opere spetta al Comune ...</i></p> <p><i>... non rileva che gli interventi siano stati eventualmente realizzati, su incarico dei lottizzanti, per mezzo dello stesso gestore della rete, che interviene come semplice appaltatore ..."</i></p>
-------------------	--	--



Città metropolitana
di Venezia

**Distribuzione GAS
in forma associata**

Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

REPORT ATTIVITA' AL 12 DICEMBRE 2018

31/10/2018	Pubblicazione della sentenza del Tar Veneto, sez. I, n. 1020/2018, sulla proprietà delle reti realizzate a scomputo	<p>A supporto di questa interpretazione anche le Linee guida del MISE del 22 maggio 2014 prevedono che <i>"in casi di interventi realizzati in esecuzione di convenzione di lottizzazione con scomputo degli oneri di urbanizzazione, la proprietà dei beni – come regola – spetta al Comune. Al contrario ... spetta al distributore che abbia costruito con contributo del titolare dei permessi di costruire, a scomputo degli oneri, solo se nella concessione sia contenuta una previsione espressa in tal senso"</i></p> <p>Dopo le sentenze TAR Veneto n. 181/2017 e CDS n. 593/2013, le Amministrazioni comunali continuano quindi a vedere riconosciute le loro ragioni sulla proprietà delle reti del gas</p>
22/11/2018	L'Associazione UniATeM ha incontrato i referenti del Ministero dello Sviluppo Economico	<p>Il Presidente dell'Associazione, alla quale aderiscono la Città metropolitana di Venezia e molte altre Amministrazioni, ha incontrato a Roma i referenti del Ministero per discutere del tema delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale</p>



Città metropolitana
di Venezia

**Distribuzione GAS
in forma associata**

Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

REPORT ATTIVITA' AL 12 DICEMBRE 2018

12/12/2018	Proroga del contratto con l'operatore economico di supporto - RTI tra Studio Cavaggioni Scarl e Studio Macchi di Cellere Gangemi	In considerazione dei tempi necessari alla pubblicazione del bando di gara, è stata accordata una nuova proroga al 31/12/2020 del termine per la conclusione delle prestazioni a carico dell'operatore di supporto
-------------------	---	--